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TELU: 

RAKENTAMISEN JOHTAMISEN JA SUUNNITTELUN TEHTÄVIEN ALLOKOINTIMALLI, esitutkimus rakentamisen  tehtäväluetteloiden uudistustarpeesta ja periaatteista ja

tehtäväluetteloiden uusimisen käynnistys.

Kehitystyö on kaksiosainen: 

· esitutkimus tarpeesta ja periaatteista ja 

· käytännön uusimistyön käynnistys.

Esitutkimuksen tarkoituksena on selvittää tehtäväluetteloiden muutostarve sekä tuleviin luetteloihin vaikuttavat asiat ja ratkaisuperiaatteet. Tavoitteena on siis luoda hankkeen kaikkien johtamis- ja suunnittelutehtävien erittelyn ja allokoinnin teoria ja tietomalli. Tehtävät tulee voida kohdistaa nykyisestä poikkeaviin palvelupaketteihin ja pystyä samalla huolehtimaan, että kaikki tehtävät tulevat ammattitaidolla suoritetuksi. Tietomallia voidaan käyttää paitsi perinteisessä tehtäväkuvauksessa, uusien palvelukonseptien etsintään, kuvaamiseen ja simulointiin. Esitutkimuksen tuloksia pyritään käyttämään välittömästi käytännön kehitystyössä. 

Esitutkimuksen tekee tutkimusryhmä.

Käytännön tehtäväluetteloiden uudistaminen käynnistetään heti tutkimuksen alkaessa. Itse tehtäväluettelot ovat  monitahoinen, problemaattinen ja osapuolten erisuuntaisten tavoitteiden kohteena, joten niiden uusiminen suoritetaankin osapuolten työryhmätyönä konsensusperiaatteella. Uusituissa tehtäväluetteloissa esitetään tehtävän tulosteiden lisäksi myös muilta tehtäviltä edellytettävät lähtötietotarpeet, samanaikainen yhteistyötarve. Tarkoitus on että ne yhdessä muodostavat allokointikelpoisen tietojärjestelmän.

Tehtäväluetteloiden kehittäminen tehdään työryhmätyönä. Yhteistyökumppanit nimeävät jäsenensä ryhmiin.

Tutkimusryhmä hoitaa sihteeritehtävät sekä tiedonkeruuta uusimistyöryhmille esitutkimuksen valmistumiseen asti.

Työryhmät:

Työryhmiä perustetaan toimialoille:

· Rakennuttaminen ja projektinjohto (sihteeri Matti Kruus)

· Arkkitehtisuunnittelu (sihteeri Jarmo Raveala)

· Rakenne- ja geotekninen suunnittelu (sihteeri Teppo Salmikivi)

· Talotekninen suunnittelu (sihteeri Aimo Hämäläinen)

Koko työtä ohjaa johtoryhmä, johon yhteistyökumppanit nimeävät jäsenet (sihteeri Juhani Kiiras). Johtoryhmä valitsee työryhmille vetäjät.

Kysely;

Tutkimuksen yhteistyöryhmä toteuttaa ensimmäisenä välittömänä tehtävänä (tammi-helmikuu) suunnittelijoiden (Arkkitehti, Rakenne, Talotekniikka) tehtävien kehitystarpeista kyselyn, jonka tuloksia voidaan käyttää myös esitutkimuksessa. 

Teknisesti kyselyn hoitaa RAKLI. Kyselyssä eri osapuolilta tiedustellaan luetteloiden käyttöä, niiden ongelmia ja kehittämistarpeita. Kyselyn sisällön määrittävät kehitysryhmät yhdessä tutkijoiden kanssa.

Erillistarkastelukohteet:

Esitutkimuksessa selvitetään erityisesti ilman prioriteettijärjestystä:

1. Muuttuneen lainsäädännön vaatimukset 

2. Kansainvälinen tehtävien allokointikäytäntö ja sen kuvaustavat

3. Yhteistoiminnan parantamisen edellytykset

4. Toteutusmuodon vapaan valinnan edellyttämät periaatteet

5. Koko alalle yhteisen tehtäväluettelon mahdollisuudet ja sen käyttöliittymän periaatteet

6. Rakennuttaja- ja pääsuunnittelijatehtävien yhteensovittamisen mahdollisuudet

7. Rinnakkaisen suunnittelun ja toteutuksen asettamat vaatimukset 

8. Projektinjohtomuotojen asettamat vaatimukset

9. Suunnittele ja rakenna muotojen asettamat vaatimukset

10. Tuoteosakauppojen edellyttämät tehtävät

11. SUPRO:n kuvaaman suunnittelun liiketoimintanäkemyksen edellyttämä joustavuus

12. SUKE:n ehdottamien suunnittelukokonaisuuksien (suunnitelmapakettien) käyttö

13. Avoimen rakentamisen asettamat vaatimukset

14. Tuotemallien, tietotekniikan ja projektitiedostojen käytön tuottamat tehtävät 

15. ProIT hankkeen vaikutukset

16. Elinkaaritehtävien ja ympäristökysymysten huomioon otto

17. Talotekniikassa kokonaismitoituksen ja järjestelmävalintojen tulostus

18. Vaikutukset sopimuksiin.

Luetteloa voidaan laajentaa. Tutkimusryhmä jakaa erillistarkastelukohteet keskenään. Tuloksia raportoidaan säännöllisesti. 

Työryhmät tukevat tiedonhankinnassa tutkijoita. 

Tietojärjestelmät:

On tunnistettu kaksi tietojärjestelmää, joilla suunnittelu- ja hanketehtäviä käsitellään: Hollantilainen  tehtävien allokointijärjestelmä ja Hong Kongilainen tehtävien yhteyksien tarkastelumalli. Molemmat pyritään hankkimaan tutkimuksen käyttöön. Muista malleista ollaan kiinnostuneita. 

Testit, simulaatiot ja pilotit:

Seminaarit:

Järjestetään työryhmien jäsenille yhteisiä seminaareja :

· ongelmien kartoitus ja käynnistysseminaari (helmikuu 2006)

· ratkaisuperiaatteiden esittelyseminaari (elo-syyskuu 2006)

· julkinen loppuseminaari  (tammikuu 2007)

Aikataulun keskeiset  tapahtumat:

Työryhmätyö käynnistetään 
1/06

Kysely 


1/06 – 2/06

Käynnistysseminaari  

2/06

Väliraportti


6/06

Tulosseminaari I

9/06

Testit ja pilotit

9/06 – 12/06

Loppuraportti

12/06

Loppuseminaari

1/07

Työryhmätyö jatkunee

