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SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELOIDEN KEHITTÄMINEN TELUKE

Projektisuunnitelma

Yleistä

Tämä projektisuunnitelma on laadittu SKOLin aloitteesta, perustuu SKOLin vuoden 2006 toimintasuunnitelmaan ja tähtää suunnittelun tehtäväluetteloiden uusimistyön läpivientiin TKK:n tutkimushankkeen "Rakentamisen johtamisen ja suunnittelun tehtävien allokointimalli" jatkohankkeena. Projektisuunnitelma on osa TEKESin Sara-teknologiaohjelmaan liitettävän tuotekehityshankkeen rahoitushakemusaineistoa.

Lähtökohta

Kehityshankkeen taustana ovat suunnitteluprosessin muutospaineet yhdessä uuden lainsäädännön, kehittyvien toteutusmuotojen ja ICT-teknologian kanssa. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus toi uusia vastuita pää-, rakennus- ja erityissuunnittelijoille, uudet hankinta- ja toteutustavat uudentyyppisiä vastuita sekä tuotemallien, tietotekniikan ja projektipankkien käyttö uusia käytäntöjä kaikille hankkeiden osapuolille.

Suoritetut esitutkimukset ja muut käynnissä olevat projektit

· Rakentamisen johtamisen ja suunnittelun tehtävien allokointimalli (TELU-esitutkimus), TKK rakentamistalous
· Suunnittelun johtaminen rakennushankkeessa, RT 13-10860
· Tuotemallitieto rakennusprosessissa, ProIT, Rakennusteollisuus ry (päättynyt 2005)
· Suuntana arvoverkottunut rakentaminen, TEKES in SARA-ohjelma
· Valmisosarakentamisen turvalliset suunnittelu- ja asennusratkaisut TASSU, Rakennusteollisuus RT ry
Tavoitteet

Päätavoite

Hankkeen päätavoitteena on kartoittaa ne mahdollisuudet, jotka edistävät ja mahdollistavat uuden teknologian käyttöönottoa talonrakennuksen suunnittelupalveluiden hankintaan ja prosessinohjaukseen käytettyjen, pääosin vuonna 1995 RT-kortteina julkaistujen suunnittelun tehtäväluetteloiden RAP 95, ARK 95, PS 01, RAK 95, GEO 95 ja TATE 95 päivitystyön yhteydessä.

Hankkeessa hyödynnetään laajasti käynnissä olevan " Rakentamisen johtamisen ja suunnittelun tehtävien allokointimalli" –tutkimushankkeen tuloksia. Tutkimus tuottaa hankkeen kaikkien johtamis- ja suunnittelutehtävien erittelyn sekä allokoinnin teorian ja tietomallin. Erityisesti kansainvälisiä käytäntöjä hyödynnetään.  

Toimenpiteet

1. Asetetaan tehtäväluetteloiden uudistamisen ja suunnitteluprosessin halutut kehittämistavoitteet yhteisesti ja toimialoittain

2. Analysoidaan TELU-esitutkimuksen ja muiden kehityshankkeiden aineisto ja valitaan hyödynnettävät osuudet 

3. Laaditaan alustava suunnitteluprosessin kuvaus SuPro-, SUKE- ja SuJo-hankkeiden pohjalta ja kuvataan haluttu tehtäväsisältö elinkaarinäkökulma huomioon ottaen 

4. Laaditaan toimialakohtaiset suunnitteluprosessien ja tehtävien kuvaukset sekä hanke- ja toteutusmuoto- ja laatuvaatimuskohtaiset esimerkkilaajuudet

5. Testataan ja julkaistaan laaditut tehtäväkuvaukset RAP 08, ARK 08, PS 08, RAK 08, GEO 08 ja TATE 08 laajapohjaiseen käyttöön soveltuvaa tieto- ja julkaisujärjestelmää käyttäen   

Kehitystyössä huomioon otettavia näkökohtia 

· lainsäädännön, terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset

· kokonaistaloudellisuuden ja laadun varmistaminen

· energiatehokkuus

· hanke-, toteutusmuoto- ja järjestelmäriippumattomuus

· johtamis-, suunnittelu- ja valvontatehtävien määrittely ja erittely

· käyttökelpoisuus sekä kaupallisena että teknisenä asiakirjana

· kattavuus ja soveltuvuus sekä uudis- että korjausrakentamiseen

· yhteensopivuus tuotemallipohjaiseen suunnitteluun

Projektin resurssointi

Projektin vastuullinen johtaja:

Kehityspäällikkö, DI Matti Kiiskinen, matti.kiiskinen@skolry.fi
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 

Projektin muut osapuolet:

SKOLin jäsenyritykset ja toimikunnat

Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry

Neuvottelevat Sähkösuunnittelijat NSS ry

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Rakennusteollisuus RT ry

Teknillinen Korkeakoulu, rakentamistalous 

Aikataulu

Projekti ajoittuu välille 9/2006 –12/2007. Aikataulu osatehtävittäin:

Kehittämistavoitteet

9/2006

Esitutkimuksen analysointi

10/2006-12/2006

Prosessin tarkennus ja tehtäväsisältö
1/2007-3/2007
Toimialakohtaiset tehtäväkuvaukset
4/2007-8/2007

Testaus ja julkaisu

9/2007-12/2007




Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma

Kustannusarvio

SKOL ry, palkat 


10 000,-


Henkilösivukustannukset 50 %

5 000,-

Konsulttien palvelut


220 000,-

- Rakennuttaminen


40 000,-

- Arkkitehti- ja pääsuunnittelu

60 000,-

- Talotekniikka, Ins.tsto Olof Granlund Oy
60 000,-

- Rakenneteknikka, Finnmap Consulting Oy
40 000,-

- Geotekniikka


20 000,-

Muut kustannukset


15 000,-

Yhteensä



250 000,-




Rahoitussuunnitelma



TEKES  40 %


100 000,-



SKOLin TALO-jäsenyritykset, 20 €/hlö

70 000,-



Järjestöt (SKOL, RAKLI, ATL, RT) 20 000 €/järjestö
80 000,-

Yhteensä



250 000,-

Riskit

Hankkeen riskeinä on nähtävissä ainakin alan yrityskentän hajanaisuudesta johtuvat eri sidosryhmien (rakennuttaminen, konsultointi, suunnittelu, toteutus) erilaiset lähtökohdat rakentamis- ja suunnitteluprosessin ohjaamiseen sekä kaupallisessa että teknisessä mielessä.


